



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

ALLEGATO B

1. ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO
2. ELENCO DEL PERSONALE 2021
3. SPESE DEL PERSONALE RAFFRONTO 2011-2013/2021-2023 (C. 557 L 311/2004)
4. ELENCO DELLE SPESE PREVISTE NEL BILANCIO 2021 E RELATIVO FINANZIAMENTO
5. ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
6. CRONOPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
7. DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
8. SPESE ED ENTRATE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
9. QUADRO DI SINTESI PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI L'AMMINISTRAZIONE
10. INDIRIZZI INTERNET DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2021

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2021

N. Part. Sub	Istituto Mutuante Finalità	Importo iniziale		Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione				Res. Capitale	
		Tasso %	Periodo di amm.	Quota di Capitale		Quota di Interesse		Res. Interessi	
N. Pos.	Annotazioni			Cod. Bil.	Importo	Cod. Bil.	Importo	Totale	Res. Totale
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		137.377,54	Bil. 50.02.4.0403	2.873,12	Bil. 9.04.1.0107	2.020,63	4.893,75	37.350,32
0	308787100 FOGNATURA	3,330	1998-2034	Fin. 4.03.01.04.000		Fin. 1.07.05.04.000			16.096,20
	308787100 SCAD. 2034 - rinegoziato			Eco		Eco 3.1.1.03.02			
							2.020,63		53.446,52
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		239.408,76	Bil. 50.02.4.0403	5.448,48	Bil. 1.11.1.0107	3.761,85	9.210,33	70.829,96
0	Var. 425424700 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO pag. 1110 000/94	3,250	1995-2034	Fin. 4.03.01.04.000		Fin. 1.07.05.04.000			30.077,54
	425424700 SCAD. 2034 - rinegoziato			Eco		Eco 3.1.1.03.02			
							3.761,85		100.907,50
38	RCI BANQUE S.A.		11.781,25	Bil. 50.02.4.0404	2.724,80	Bil. 50.01.1.0107	446,56	3.171,36	6.679,61
0	LEASING RENAULT ZOE GA634CD ROSSA	4,990	2020-2024	Fin. 4.04.02.01.000		Fin. 1.07.06.05.000			466,50
	3F012602			Eco		Eco 3.1.1.99.02			
							446,56		7.146,11
39	RCI BANQUE S.A.		13.785,43	Bil. 50.02.4.0404	3.185,72	Bil. 50.01.1.0107	516,76	3.702,48	7.820,96
0	LEASING RENAULT ZOE GA633CD BIANCO	4,990	2020-2024	Fin. 4.04.02.01.000		Fin. 1.07.06.05.000			521,86
	3F012700			Eco		Eco 3.1.1.99.02			
							516,76		8.342,82
Totale approvato per l'Esercizio 2021			402.352,98		14.232,12		6.745,80	20.977,92	122.680,85
									47.162,10
									169.842,95



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2022

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2021

N. Part. Sub N. Pos.	Istituto Mutuante Finalità Annotazioni	Importo iniziale		Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione				Res. Capitale	
		Tasso %	Periodo di amm.	Quota di Capitale		Quota di Interesse		Res. Interessi Res. Totale	
				Cod. Bil.	Importo	Cod. Bil.	Importo		Totale
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		137.377,54	Bil. 50.02.4.0403	2.873,12	Bil. 9.04.1.0107	1.908,85	4.781,97	34.477,20
0	308787100 FOGNATURA	3,330	1998-2034	Fin. 4.03.01.04.000 Eco		Fin. 1.07.05.04.000 Eco 3.1.1.03.02			14.187,35
	308787100 SCAD. 2034 - rinegoziato						1.908,85		48.664,55
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		239.408,76	Bil. 50.02.4.0403	5.448,48	Bil. 1.11.1.0107	3.554,98	9.003,46	65.381,48
0	Var. 425424700 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO pag. 1110 000/94	3,250	1995-2034	Fin. 4.03.01.04.000 Eco		Fin. 1.07.05.04.000 Eco 3.1.1.03.02			26.522,56
	425424700 SCAD. 2034 - rinegoziato						3.554,98		91.904,04
38	RCI BANQUE S.A.		11.781,25	Bil. 50.02.4.0404	2.869,49	Bil. 50.01.1.0107	301,87	3.171,36	3.810,12
0	LEASING RENAULT ZOE GA634CD ROSSA	4,990	2020-2024	Fin. 4.04.02.01.000 Eco		Fin. 1.07.06.05.000 Eco 3.1.1.99.02			164,63
	3F012602						301,87		3.974,75
39	RCI BANQUE S.A.		13.785,43	Bil. 50.02.4.0404	3.355,17	Bil. 50.01.1.0107	347,31	3.702,48	4.465,79
0	LEASING RENAULT ZOE GA633CD BIANCO	4,990	2020-2024	Fin. 4.04.02.01.000 Eco		Fin. 1.07.06.05.000 Eco 3.1.1.99.02			174,55
	3F012700						347,31		4.640,34
2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		100.000,00	Bil. 50.02.4.0403	9.653,33	Bil. 6.01.1.0107	761,21	10.414,54	90.346,67
1	RIFACIMENTO CAMPO CALCIO	0,780	2022-2031	Fin. 4.03.01.04.000 Eco		Fin. 1.07.05.04.000 Eco 3.1.1.03.02			3.384,20
							761,21		93.730,87
Totale approvato per l'Esercizio 2022			502.352,98		24.199,59		6.874,22	31.073,81	198.481,26
									44.433,29
									242.914,55



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2023

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2021

N. Part. Sub N. Pos.	Istituto Mutuante Finalità Annotazioni	Importo iniziale		Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione				Res. Capitale	
		Tasso %	Periodo di amm.	Quota di Capitale		Quota di Interesse		Totale	Res. Interessi
				Cod. Bil.	Importo	Cod. Bil.	Importo		Res. Totale
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		137.377,54	Bil. 50.02.4.0403	2.873,12	Bil. 9.04.1.0107	1.797,09	4.670,21	31.604,08
0	308787100 FOGNATURA	3,330	1998-2034	Fin. 4.03.01.04.000		Fin. 1.07.05.04.000			12.390,26
	308787100 SCAD. 2034 - rinegoziato			Eco		Eco 3.1.1.03.02			
							1.797,09		43.994,34
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		239.408,76	Bil. 50.02.4.0403	5.448,48	Bil. 1.11.1.0107	3.348,08	8.796,56	59.933,00
0	Var. 425424700 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO peg. 1110 000/94	3,250	1995-2034	Fin. 4.03.01.04.000		Fin. 1.07.05.04.000			23.174,48
	425424700 SCAD. 2034 - rinegoziato			Eco		Eco 3.1.1.03.02			
							3.348,08		83.107,48
38	RCI BANQUE S.A.		11.781,25	Bil. 50.02.4.0404	3.022,00	Bil. 50.01.1.0107	159,36	3.181,36	788,12
0	LEASING RENAULT ZOE GA634CD ROSSA	4,990	2020-2024	Fin. 4.04.02.01.000		Fin. 1.07.06.05.000			5,27
	3F012602			Eco		Eco 3.1.1.99.02			
							159,36		793,39
39	RCI BANQUE S.A.		13.785,43	Bil. 50.02.4.0404	3.533,63	Bil. 50.01.1.0107	168,85	3.702,48	932,16
0	LEASING RENAULT ZOE GA633CD BIANCO	4,990	2020-2024	Fin. 4.04.02.01.000		Fin. 1.07.06.05.000			5,70
	3F012700			Eco		Eco 3.1.1.99.02			
							168,85		937,86
2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		100.000,00	Bil. 50.02.4.0403	9.728,78	Bil. 6.01.1.0107	685,76	10.414,54	80.617,89
1	RIFACIMENTO CAMPO CALCIO	0,780	2022-2031	Fin. 4.03.01.04.000		Fin. 1.07.05.04.000			2.698,44
				Eco		Eco 3.1.1.03.02			
							685,76		83.316,33
2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - mutui cod. CDP		95.000,00	Bil. 50.02.4.0403	9.170,67	Bil. 10.05.1.0107	723,15	9.893,82	90.829,33
2	MUTUO PER CICLOPEDONALE VIA JACINI	0,780	2023-2032	Fin. 4.03.01.04.000		Fin. 1.07.05.04.000			3.215,05
				Eco		Eco 3.1.1.03.02			
							723,15		94.044,38

Totale approvato per l'Esercizio 2023	597.352,98	33.776,68	6.882,29	40.658,97	264.704,58
					41.489,20
					<hr/> 306.193,78

PERSONALE 2021 (2)

qualifica	PERIODO	TP/PT	QF	-	IVC 2019-2021	PEREQUATIVO solo x 2018 e 2019	Maturato	Addizionale IIS ad personam	INDENNITA' DI COMPARTO a carico bil No 13°	retrib di posizione	Tredicesima	IND. DI VIGILANZA 12 mens	INDENNITA' DI COMPARTO 12 mensil FONDO	Oneri riflessi	irap	TOTALE
SETTORE AMMINISTRATIVO																
Specialista in materie amm.ve	3/4	1,00	D1		16.269,57	116,19	171,00	-	44,55		1.379,73		622,80	5.943,15	-	23.924,19
Operatore amm.vo		1,00	B5		19.669,92	137,64	276,00	55,32	44,76		1.678,24		471,60	5.943,15	1.858,26	29.663,29
Specialista in materie amm.ve		1,00	D4		26.538,84	185,76	72,00		59,40	10.114,90	2.233,05		622,80	10.657,59	3.332,34	53.193,88
Operatore amm.vo		1,00	B3		18.682,52	133,44	288,00		44,76		1.018,82		471,60	5.482,55	1.714,24	27.364,33
Istruttore amministrativo (1 apr-dic)	3/4	1,00	C1		14.952,89	106,83	207,00		39,06		1.272,23		412,20	4.506,73	1.973,26	23.058,00
	140				96.113,75		1.014,00	-	55,32	232,53	10.114,90	-	2.601,00	33.422,57	11.403,88	
SERVIZI FINANZIARI																
Specialista in materie contabile		1,00	D3		25.451,76	178,20	108,00		59,40	10.462,05	2.144,83		563,40	10.440,19	3.264,36	52.108,79
Istruttore contabile		1,00	C5		22.445,14	160,32	204,00		52,08		1.900,79		497,52	6.731,64	2.104,80	33.598,76
Istruttore contabile	1	1,00	C1		19.937,19	142,44	276,00		52,08		1.696,30		549,60	6.008,98	1.878,84	29.991,83
Specialista in materie tributarie		1,00	D2		23.220,00	162,60	192,00		59,40		1.964,55		622,80	6.958,97	2.175,88	34.733,39
Istruttore contabile (1 apr-dic)	3/4	0,50	C1		7.629,03	53,42	103,50		46,04		648,83		275,55	2.305,51	720,87	11.507,18
	290				98.683,11		883,50	-	-	269,00	10.462,05	-	2.508,87	35.100,13	11.754,24	
UFFICIO TECNICO																
operatore tecnico	1	1,00	B3		19.063,80	133,44	288,00	64,56	44,76		1.629,15		39,30	5.769,67	1.804,02	28.797,39
istruttore tecnico	1	0,50	C1		10.172,04	142,44	138,00		61,38		871,04		274,80	3.094,98	967,72	15.447,59
istruttore tecnico	1	1,00	C1		20.344,08	142,44	276,00		122,76		1.730,21		549,60	6.148,02	1.922,32	30.685,83
Spec. in mat. di edil. Pubbl. e priv.		1,00	D4/c		26.538,96	185,76	72,00	178,80	59,40	11.722,93	2.247,96		622,80	11.147,43	3.485,49	55.638,73
Specialista in materie tecniche		1,00	D1		21.692,76	154,92	228,00		59,40		1.839,64		622,80	6.517,53	2.037,85	32.530,10
istruttore tecnico		1,00	C2		20.829,24	145,80	264,00		52,08		1.769,92		549,60	6.269,14	1.960,19	31.290,37
Operatore tecnico		0,44	B5		8.812,88	61,08	122,52	27,72	19,87		752,02		235,80	2.663,07	832,67	13.291,82
	470				127.453,75		1.388,52	-	271,08	419,65	11.722,93	-	2.894,70	45.014,59	15.074,37	
ANAGRAFE/ST. CIV.																
istruttore serv.demografici	530	1,00	C4		22.086,12	154,56	216,00		52,08		1.871,39		549,60	6.627,74	2.072,31	33.080,21
istruttore serv.demografici	1	1,00	C1		19.937,20	142,44	276,00		300,84		1.721,37		248,76	6.530,98	1.902,12	30.810,94
	530				42.023,32		492,00	-	-	352,92	-	-	798,36	14.198,82	4.604,99	
POLIZIA MUNICIPALE																
Operatore amm.vo	1	1	B3		18.682,52	133,44	288,00		471,60		1.592,00			9.610,59	1.799,24	32.577,40
Istruttore Polizia Locale	1/4	3/10	C1		1.495,29	59,35	28,75		3,91		131,95	1.110,84	229,00	769,36	240,56	3.840,00
Istruttore Polizia Locale	7/12	1	C1		11.630,03	83,09	93,92		30,38		983,92	647,99	320,60	3.661,64	1.144,89	18.275,86
Spec. in attività della P. Locale	1	1,00	D3		21.692,76	154,92	228,00		59,40	10.267,00	1.839,64	1.110,84	622,80	9.610,59	3.004,97	47.968,12
Istruttore Polizia Locale	1	1,00	C1		19.937,20	276,00	276,00		52,08		1.707,43	1.110,84	549,60	6.350,29	1.985,56	31.695,41
Istruttore Polizia Locale	1	1,00	C1		19.937,20	142,44	276,00		52,08		1.696,30	1.110,84	549,60	6.310,96	1.973,26	31.499,08
Tempo determinato PT	5/6	5/9	C1		9.418,55	65,94	127,78		56,83		801,02		306,17	2.846,30	889,96	14.206,39
	830				102.793,55		1.318,44	-	-	726,28	10.267,00	5.091,35	2.577,77	44.794,51	12.789,73	
TRASPORTO SCOLASTICO																
Ausiliario nel trasp. di persone	0,75	0,50	A3		6.691,97		195,00	24,21	13,91		577,09		145,80	2.198,59	637,69	10.338,46
Ausiliario nel trasp. di persone	0,75	0,50	A3		6.691,97		195,00	24,21	13,91		577,09		145,80	2.198,59	637,69	10.338,46
	1.190				13.383,95		390,00	-	48,42	27,82	-	-	291,60	4.760,07	1.477,71	
BIBLIOTECA																
Istruttore bibliotecario	1300	1,00	C3		20.981,60	149,88	240,00		52,08		1.780,96		622,80	6.514,15	1.972,38	31.691,05
	1.300				20.981,60		240,00	-	-	52,08	-	-	622,80	7.030,32	2.285,31	
OPERAI ECOLOGIA																

PERSONALE 2021 (2)

qualifica	PERIODO	TP/PT	QF	-	IVC 2019-2021	PEREQUATIVO solo x 2018 e 2019	Maturato	Addizionale IIS ad personam	INDENNITA' DI COMPARTO a carico bil No 13°	retrib di posizione	Tredicesima	IND. DI VIGILANZA 12 mens	INDENNITA' DI COMPARTO 12 mensil FONDO	Oneri riflessi	irap	TOTALE	
Operatore tecnico	1675	1,00	B1		17.673,40	126,24	324,00		44,76		1.510,30		471,60	2.655,00	1.672,69	24.006,39	
	1.675				17.673,40		324,00	-	44,76	-	1.510,30	-	471,60	2.860,11	1.938,07		
ASSIST. e BENEFIC.																	
Istruttore in att. socio-assist.	1	0,50	C2		10.153,55	74,94	120,00		26,04		862,37		274,80	3.293,09	955,14	15.485,14	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Specialista in materie amm.ve		1,00	D2		23.220,00	162,60	192,00	35,52	59,40	10.114,90	1.967,51		622,80	9.719,16	3.038,91	48.510,01	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Istruttore in att. socio-assist.		1,00	C4		22.086,12	154,56	216,00		52,08		1.871,39		549,60	7.144,85	2.072,31	33.597,31	
operatore in att. socio-assist.	1	1,00	B4		19.343,28	135,36	288,00		44,76		1.647,22		471,60	5.833,53	1.823,98	29.116,13	
Istruttore in att. socio-assist. (1 apr-	3/4	0,50	C1		7.629,03	53,42	103,50		46,04		648,83		206,10	2.305,51	720,87	11.507,19	
Istruttore direttivo ASSIST SOCI	1	1,00	D1		21.692,76	154,92	228,00		59,40		1.839,64		622,80	6.517,53	2.037,85	32.530,10	
Specialista informatico 18 ore	1	0,50	C1		7.476,45	103,50	103,50		46,04		640,29		206,10	2.275,32	711,43	11.356,52	
	1.890	31,30			111.601,19	839,30	1.251,00	35,52	333,75	10.114,90	9.477,25	-	2.953,80	40.189,82	13.162,88		
Tempo determinato PT	3/4	0,50	C1		7.629,03	53,42	103,50		46,04		648,83		275,55	2.860,11	835,24	12.176,15	
per pratiche superbonus		1,00	C1											-	-		
	528				7.629,03		103,50	-	46,04	-	648,83	-	275,55	-	835,24		
					630.707,62	839,30	7.301,46	35,52	374,82	2.458,79	52.681,78	53.045,02	5.091,35	15.720,50	227.370,95	75.326,40	1.067.544,84
														703.684,90			

SPESE DEL PERSONALE: RAFFRONTO 2011-2012-2013 / PREVISIONE 2021-2023

		(previsione)	(previsione)	(previsione)
	media 2011-2013	2021	2022	2023
Macroaggregato 101	1.116.377,48	1.203.074,00	1.220.391,00	1.220.391,00
IRAP Macroaggregato 102	72.973,44	79.073,00	80.135,00	80.135,00
Altre spese contabilizzate in macroaggregati diversi	38.518,22	64.422,00	66.567,00	66.567,00
Componenti escluse Macroaggregato 101	- 71.901,14	- 92.409,64	- 77.529,64	- 77.529,64
Totale	1.155.968,00	1.175.086,36	1.209.428,36	1.209.428,36
Componenti escluse per deroga DM 17.03.2020		- 105.107,02	- 123.285,00	- 123.285,00
Totale al netto delle componenti in deroga DM 17.03.2020	1.155.968,00	1.069.979,34	1.086.143,36	1.086.143,36
Controllo ok se valori minori di zero		- 85.988,66	- 69.824,64	- 69.824,64

**ELENCO DELLE SPESE
FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE**

DESCRIZIONE	MISSIONE	Programma	titolo	macroaggregato	Cap.	2021	2022	2023
FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. E. TRIUGGIO	4	2	2	202	2.247			70.000,00
INCARICO PROFESSIONALE PER RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 11 ED INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI	6	1	2	202	2.263	2.000,00		
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	8	1	2	202	2.536	207.000,00		
ARREDO URBANO	8	1	2	202	2.537		6.600,00	6.600,00
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO CON L' 8% OO.UU	8	1	2	203	2.550	6.400,00	6.400,00	6.400,00
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE	9	2	2	202	2.785	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGETTO "BOSCO IN CITTA"	9	5	2	202	2.783	40.000,00	80.000,00	80.000,00
BARRIERE STRADALI	10	5	2	202	1.557			10.000,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA S. AMBROGIO	10	5	2	202	1.561	60.360,00		
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	10	5	2	202	1.563	2.000,00		
PERCORSO PROTETTO VIA BIFFI	10	5	2	202	1.565			90.000,00
MARCIAPIEDE CANONICA (STAZIONE)	10	5	2	202	2.353		105.000,00	
MANTUENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	10	5	2	202	2.362	65.000,00	75.000,00	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA APLIAMENTO RETE	10	05	2	0202	2.525	7.000,00		
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12	2	2	203	2.560	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE						413.760,00	297.000,00	287.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE								
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	9	2	1	103	1.720	64.300,00	0,00	0,00
Misure urgenti di solidarietà alimentare coronavirus	12	4	1	103	1.926	40.000,00		
MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO E ALTRE SPESE CORRENTI						104.300,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE /ENTRATE						518.060,00	297.000,00	287.000,00

ENTRATE	CAP.	STANZIAM.	STANZIAM.	STANZIAM.
PROVENTI DEGLI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO COSTRUZIONE	910	140.000,00	140.000,00	140.000,00
PROVENTI DEGLI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	920	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PARZIALE PER IL CALCOLO DELLE PERCENTUALI CON VINCOLO DI DEST.		220.000,00	220.000,00	220.000,00
5% MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTR PER COMPENS. FORESTAL	909	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI DELLE MONETIZZAZIONE STANDARS URBANISTICI	925	9.060,00	5.000,00	5.000,00
OPERE A SCOMPUTO	921	207.000,00	0,00	0,00
SANZIONI PROVENIENTI DA ILLECITI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA	924	80.000,00	70.000,00	60.000,00
TOTALE PROVENTI DEI PERMESSI PER COSTRUIRE		518.060,00	297.000,00	287.000,00

ELENCO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO PREVISTE NEL BILANCIO 2021 E RELATIVO FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	MISSIONE	Programma	TITOLO	macroprogr	Cap.	STANZIAMENTO FIN. CON FPV da anno precedente	PREVISIONE PURA	FPV su esercizi futuri	CAP E CONTR	CONTRIBUTI DA STATO O REGIONE O ALTRI ENTI	ALIENAZIONI DI PROPRIETA' E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	ONERI DI URBANIZZA- ZIONE E MONETIZ- ZAZIONI - OPERE A SCOMPUTO	MUTUI	AVANZO ANNO PREC.	ENTRATE CORRENTI / ALTRO	DI CUI UTILIZZO FPV 2019	CONTROLLO
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1	8	2	202	2188,000	0,00	5.000,00								5.000,00		-
PROGETTO STRADE SICURE POLIZA LOCALE (impianti vari)	3	1	2	202	2798,000	0,00	7.850,00		897	7.850,00							-
SOSTITUZIONE CALDAIE SCUOLE	4	2	2	202	2234,000	0,00	89.000,00		893000	89.000,00							-
POTENZIAMENTO RETE SCUOLE	4	2	2	202	2239,000	0,00	10.500,00		830000	10.500,00							-
ARREDI SCOLASTICI	4	2	2	202	2241,000	0,00	10.000,00			-					10.000,00		-
INCARICO PROFESSIONALE PER RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 11 ED INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI	6	1	2	202	2263,000	0,00	802.000,00		892000	700.000,00		2.000,00	100.000,00				-
PARCO GIOCO INCLUSIVO FRAZIONE CANONICA	8	1	2	202	2533,000	0,00	87.500,00		890000 830000 897000	87.500,00							-
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	8	1	2	202	2536,000	0,00	207.000,00					207.000,00					-
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO CON L' 8% OO.UU	8	1	2	203	2550,000	0,00	6.400,00					6.400,00					-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP FIN CON CONTRIB. REG	8	2	2	202	2132,000	0,00	30.000,00		898000	30.000,00							-
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE	9	2	2	202	2785,100	0,00	2.000,00					2.000,00					-
SISTEMAZIONE DISSESTO AMBIENTALE VIA DELLA CAVA	9	4	2	202	2676,000	72.133,44	0,00									72.133,44	-
SISTEMAZ. AMBIENTALE VIA STELVIO	9	4	2	202	2677,000	0,00	10.000,00		790000	10.000,00							-
PROGETTO "BOSCO IN CITTA"	9	5	2	202	2783,000	0,00	40.000,00					40.000,00					-
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA S. AMBROGIO	10	5	2	202	1561,000	0,00	75.000,00					60.360,00		14.640,00			-
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA JACINI -	10	5	2	202	1562,000	90.000,00	0,00									90.000,00	-
REALIZZAZIONE PERCORSO VILLA JACINI (2021)	10	5	2	202	1562,100	0,00	95.000,00						95.000,00				-
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	10	5	2	202	1563,000	0,00	2.000,00					2.000,00					-
INVESTIMENTI FIN. CON PIANO ALIENAZIONI	10	5	2	202	2352,000	0,00	15.800,00				15.800,00						-
MARCIAPIEDE VIA VIGANO' (PROG. STRADE SICURE)	10	5	2	202	2359,000	0,00	23.800,00		897	23.800,00							-
MANTUENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	10	5	2	202	2362,000	119.000,00	65.000,00					65.000,00				119.000,00	-
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO P.ZZA BAJ/VIA S. AMBROGIO 2020	10	5	2	202	2365,000	55.000,00	0,00									55.000,00	-
ILLUMINAZIONE PUBBLICA APLIAMENTO RETE	10	05	2	0202	2525,000	0,00	7.000,00					7.000,00					-
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12	2	2	203	2560,000	0,00	22.000,00					22.000,00					-
TOTALE TITOLO II						336.133,44	1.612.850,00	-		958.650,00	15.800,00	518.060,00	195.000,00	14.640,00	15.000,00	336.133,44	-



Cronoprogrammi relativi ai lavori previsti nel
Bilancio di previsione 2021-2023

Rifacimento campo da calcio ad 11 ed interventi di integrazione e manutenzione corpi accessori

anno di avvio: 2021			
stanziamento: 802.000,00			
esigibilità progetto : 802.000,00		2021	
data inizio presunta		15/01/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	0
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	giunta Comunale	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	45
4	Approvazione Progetto Definitivo	Responsabile Settore	30
4	Approvazione Progetto esecutivo	Responsabile Settore	45
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	30
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Liquidazione progettazione preliminare/ definitiva	R.U.P.	20
	Importo pagamento	40.000,00	
11	Liquidazione progettazione preliminare/ definitiva	Direttore lavori - R.U.P.	20
	Importo pagamento	15.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P.	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	150.000,00	
13	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P.	30
	Importo pagamento S.A.L. 2	150.000,00	
14	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P.	30
	Importo pagamento S.A.L. 3	150.000,00	
15	Stato avanzamento lavori 4 certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P.	30
	Importo pagamento S.A.L. 4	150.000,00	
n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo			
Durata dei lavori		ditta	120 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	144.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
IL RESPONSABILE DEL SETTORE			
(arch. Ambrogio Erba)			
documento firmato digitalmente			
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.			

Manutenzione straordinaria ERP

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 30.000,00		
	esigibilità progetto : 30.000,0	2021	
	data inizio presunta	01/04/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	15.000,00	
	<i>n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo</i>		
11	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
12	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
13	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
14	Importo pagamento Stato finale	15.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

incarico progettazione via stelvio			
anno di avvio: 2021			
stanziamento: 10.000,00			
esigibilità progetto : 10.000,00		2021	
data inizio presunta		01/03/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Procedura di affidamento incarico	R.U.P.	20
2	Affidamento inizio incarico	Responsabile Settore	35
3	progetto fattibilità	approvato da Giunta	45
4	progetto definitivo esecutivo	approvato da Resp Settore	30
4	Redazione CRE o Collaudo , firma certificato pagamento		da fine lavori 10 gg
		R.U.P.	
5	Importo pagamento	10.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo			
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Marciapiede Via Viganò

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 23.800,00		
	esigibilità progetto : 23.800,0		2021
	data inizio presunta		01/03/2021
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	10.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	10.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	45 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	3.800,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

Sostituzione caldaie plessi scolastici

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 89.000,00		
	esigibilità progetto : 89.000,00	2021	
	data inizio presunta	01/03/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	già affidato 2020	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	20
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	29.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Parco gioco inclusivo frazione Canonica

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 87.500,00		
	esigibilità progetto : 87.500,00	2021	
	data inizio presunta	01/03/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	<i>n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo</i>		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	27.500,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Progetto "Bosco in città"

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 80.000,00		
	esigibilità progetto : 80.000,00	2021	
	data inizio presunta	01/04/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	R.U.P.	40
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	20
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	25.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	25.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	30.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Marciapiede Via S. Ambrogio/tratto rotatoria Via Grandi

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 75.000,00		
	esigibilità progetto : 75.000,0	2021	
	data inizio presunta	01/04/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori verbale Fine lavori	ditta Direttore lavori	60 da fase 9 5
13	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
14		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	15.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

Realizzazione percorso di Villa Jacini

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 95.000,00		
	esigibilità progetto : 95.000,0		2021
	data inizio presunta		01/04/2021
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	35
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	35.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	35.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	90 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	25.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

impianti illuminazione pubblica			
anno di avvio: 2021			
stanziamento: 7.000,00			
esigibilità progetto : 7.000,00		2021	
data inizio presunta		01/03/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Progetto per realizzazione opere in economia	R.U.P.	5
2	Procedura di affidamento	R.U.P.	5
3	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	5
4	Fine lavori	Direttore lavori	10
5	Redazione CRE o Collaudo , firma certificato pagamento	Direttore lavori	5
		Visto R.U.P.	
6	Importo pagamento	7.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo			
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Manutenzione straordinaria asfalti strade

	anno di avvio: 2021		
	stanziamento: 65.000,00		
	esigibilità progetto : 65.000,0	2021	
	data inizio presunta	01/05/2021	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	25.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	25.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo			
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	15.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
IL RESPONSABILE DEL SETTORE			
(arch. Ambrogio Erba)			
documento firmato digitalmente			
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.			

marciapiede Canonica Stazione

	anno di avvio: 2022		
	stanziamento: 105.000,00		
	esigibilità progetto : 105.000	2022	
	data inizio presunta	01/05/2022	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	già affidato	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	20
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	35.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	35.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	120 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	35.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

Fotovoltaico palestra scuola media

	anno di avvio: 2022		
	stanziamento: 70.000,00		
	esigibilità progetto : 70.000,00	2022	
	data inizio presunta	01/04/2022	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	R.U.P.	30
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	20
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	25.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	25.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	20.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Progetto "Bosco in città"

	anno di avvio: 2022		
	stanziamento: 80.000,00		
	esigibilità progetto : 80.000,00	2022	
	data inizio presunta	01/01/2022	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	240 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	20.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Marciapiede Via Diaz-Montemerlo

	anno di avvio: 2022		
	stanziamento: 100.000,00		
	esigibilità progetto : 100.000,0	2022	
	data inizio presunta	01/03/2022	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	35
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	35.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	35.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	90 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	30.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

Manutenzione straordinaria asfalti strade

	anno di avvio: 2022		
	stanziamento: 75.000,00		
	esigibilità progetto : 75.000,0	2022	
	data inizio presunta	01/05/2022	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	15.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Fotovoltaico Municipio

	anno di avvio: 2023		
	stanziamento: 70.000,00		
	esigibilità progetto : 70.000,00	2023	
	data inizio presunta	01/04/2023	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	R.U.P.	30
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	20
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	25.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	25.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori verbale Fine lavori	ditta	60 da fase 9
13		Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	20.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

Fotovoltaico palestra scuola elementare triuggio

	anno di avvio: 2023		
	stanziamento: 70.000,00		
	esigibilità progetto : 70.000,00	2023	
	data inizio presunta	01/04/2023	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	R.U.P.	30
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	20
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	25.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	25.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	20.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

Progetto "Bosco in città"

	anno di avvio: 2023		
	stanziamento: 80.000,00		
	esigibilità progetto : 80.000,00		2023
	data inizio presunta		01/01/2023
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	20
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	35
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	240 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	20.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

percorso protetto Via Biffi

	anno di avvio: 2023		
	stanziamento: 90.000,00		
	esigibilità progetto : 90.000,0		2023
	data inizio presunta		01/03/2023
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	40
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	35
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	30.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	30.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	90 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	30.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
	(arch. Ambrogio Erba)		
	documento firmato digitalmente		
	ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		

Manutenzione straordinaria asfalti strade

	anno di avvio: 2023		
	stanziamento: 100.000,00		
	esigibilità progetto : 100.000,0	2023	
	data inizio presunta	01/05/2023	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Raccolta elementi di Ingresso e Documento Preliminare alla Progettazione	R.U.P.	5
2	Affidamento progettazione a professionista esterno	non ricorre	0
3	Approvazione Progetto Fattibilità	Giunta Comunale	10
4	Approvazione Progetto Definitivo/esecutivo	Responsabile Settore	10
5	Procedura di affidamento	R.U.P.	35
9	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	30
10	Stato avanzamento lavori 1, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 1	40.000,00	
11	Stato avanzamento lavori 2, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	Importo pagamento S.A.L. 2	40.000,00	
12	Stato avanzamento lavori 3, certificato di pagamento e atto liquidazione	Direttore lavori - R.U.P	20
	n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo		
	Durata dei lavori	ditta	60 da fase 9
13	verbale Fine lavori	Direttore lavori	5
14	Redazione cre (atto di liquidazione finale)	direttore lavori	15
		Visto R.U.P.	
15	Importo pagamento Stato finale	20.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

barriere stradali			
anno di avvio: 2023			
stanziamento: 10.000,00			
esigibilità progetto : 10.000,00		2023	
data inizio presunta		01/03/2023	
n°	FASE	RESPONSABILE	TEMPI PREVISTI gg
1	Progetto per realizzazione opere in economia	R.U.P.	5
2	Procedura di affidamento	R.U.P.	5
3	Affidamento lavori Inizio lavori	Responsabile Settore Direttore lavori	5
4	Fine lavori	Direttore lavori	10
5	Redazione CRE o Collaudo , firma certificato pagamento	Direttore lavori	5
		Visto R.U.P.	
6	Importo pagamento	10.000,00	entro 30 gg dal ricevimento fattura
n.b. fase compresa all'interno del processo dell'opera, i giorni rientrano nel processo complessivo			
		IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
		(arch. Ambrogio Erba)	
		documento firmato digitalmente	
		ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	

COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e della Brianza

DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

così come prescritto dall'art. 208, c. 4, del Nuovo Codice della Strada-D.Lgs. n. 285/1992

FINALITA'		SOMMA PREVISTA-PARTE SPESA					
		CODICE di bilancio	CAP.	breve descrizione	stanziam.2021	stanziam.2022	stanziam.2023
Entrate sanzioni per violazioni cod.Strada		E. 3.0200.02	400	Entrate Cds	56.788,00	52.788,00	52.788,00
			410	Entrate Cds - ruoli			
		20.02.1.0110	808	FCDE			
Entrate sanzioni per violazioni cod. strada soggette a vincolo di destinazione		50%			28.394,00	26.394,00	26.394,00
una quota pari la 50% dei proventi è destinata:							
- potenziamento delle attività di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	12,50%	10.05.1.0103	1500	rimozione neve abitato	7.098,50	6.598,50	6.598,50
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi di servizi di polizia municipale	12,50%	3.01.1.0103	860	acquisti pl	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.01.1.0103	900	ponte radio	605,00	375,00	375,00
		3.01.1.0103	901	coll.motorizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.01.1.0103	1480	imp semaforici	2.493,50	2.223,50	2.223,50
- altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione di cui ai piani di cui all'art. 36 l. 120/2010, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, (anziani disabili pedoni ciclisti) allo svolgimento di corsi didattici e a misure di previdenza e assistenza per il personale - Assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro ovvero progetti di potenziamento sei sevizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli art. 186, 186 bis 187 finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	25%	10.05.1.0103	1520	manutenzione strade	12.197,00	11.197,00	11.197,00
		3.01.1.0101	845	progetti pattuglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE A PAREGGIO					28.394,00	26.394,00	26.394,00

**SPESE ED ENTRATE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021**

SERVIZI	IMPORTI €				
		SPESE	ENTRATE		COPERTURA
gestione esternalizzata					
MENSE SCOLASTICHE	Personale 1220 Costo appalto Costi comuni	19.400 314.674 280	430	210.000	
totale		334.354		210.000	62,81%

PERCENTUALE DI COPERTURA	334.354	210.000	62,81%
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	ENTRATE		COPERTURA
SERVIZI PRE-POST SCUOLA	Personale 1235 Costo servizio Costi comuni	1.800 50.140 280	425	10.200	
totale		52.220		10.200	19,53%

PERCENTUALE DI COPERTURA	52.220	10.200	19,53%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	Personale VARI Beni e servizi Costi comuni Interessi mutui	7.300 5.000 2.000 -	460	5.000	
totale		14.300		5.000	34,97%

PERCENTUALE DI COPERTURA	14.300	5.000	34,97%
---------------------------------	---------------	--------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
gestione esternalizzata					
SERVIZIO MENSA ANZIANI	Personale 1980 Beni e servizi Costi comuni	2.500 19.000 280	520	16.150	
totale		21.780		16.150	74,15%

PERCENTUALE DI COPERTURA	21.780	16.150	74,15%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

PERCENTUALE MEDIA DI COPERTURA	422.654	241.350	57,10%
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

**SPESE ED ENTRATE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022**

SERVIZI	IMPORTI €				
		SPESE	ENTRATE		COPERTURA
gestione esternalizzata					
MENSE SCOLASTICHE	Personale	19.400	430	216.000	
	1220 Costo appalto	321.200			
	Costi comuni	280			
totale		340.880	216.000		63,37%

PERCENTUALE DI COPERTURA	340.880	216.000	63,37%
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	ENTRATE		COPERTURA
SERVIZI PRE-POST SCUOLA	Personale	4.800	425	10.200	
	1235 Costo servizio	30.000			
	Costi comuni	280			
totale		35.080	10.200		29,08%

PERCENTUALE DI COPERTURA	35.080	10.200	29,08%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	Personale	7.300	460	5.000	
	VARI Beni e servizi	-			
	Costi comuni	2.000			
	Interessi mutui	-			
totale		9.300	5.000		53,76%

PERCENTUALE DI COPERTURA	9.300	5.000	53,76%
---------------------------------	--------------	--------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
gestione esternalizzata					
SERVIZIO MENSA ANZIANI	Personale	2.500	520	16.150	
	1980 Beni e servizi	19.000			
	Costi comuni	280			
totale		21.780	16.150		74,15%

PERCENTUALE DI COPERTURA	21.780	16.150	74,15%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

PERCENTUALE MEDIA DI COPERTURA	407.040	247.350	60,77%
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

**SPESE ED ENTRATE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2023**

SERVIZI	IMPORTI €				
		SPESE	ENTRATE		COPERTURA
gestione esternalizzata					
MENSE SCOLASTICHE	Personale 1220 Costo appalto Costi comuni	19.400 321.000 280	430	216.000	
totale		340.680		216.000	63,40%

PERCENTUALE DI COPERTURA	340.680	216.000	63,40%
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	ENTRATE		COPERTURA
SERVIZI PRE-POST SCUOLA	Personale 1235 Costo servizio Costi comuni	4.800 30.000 280	425	10.200	
totale		35.080		10.200	29,08%

PERCENTUALE DI COPERTURA	35.080	10.200	29,08%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	Personale VARI Beni e servizi Costi comuni Interessi mutui	7.300 - 2.000 -	460	5.000	
totale		9.300		5.000	53,76%

PERCENTUALE DI COPERTURA	9.300	5.000	53,76%
---------------------------------	--------------	--------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
gestione esternalizzata					
SERVIZIO MENSA ANZIANI	Personale 1980 Beni e servizi Costi comuni	2.500 19.000 280	520	16.150	
totale		21.780		16.150	74,15%

PERCENTUALE DI COPERTURA	21.780	16.150	74,15%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

PERCENTUALE MEDIA DI COPERTURA	406.840	247.350	60,80%
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza

QUADRO DI SINTESI

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

(ART . 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007)

ANNO 2021-2022-2023

totale spesa prevista: € 0

**ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI DEI SOGGETTI
CONSIDERATI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	QUOTA DI PARTECIPA ZIONE	Indirizzo internet
PARCO VALLE LAMBRO	5,10%	www.parcovallelambro.it
CONSORZIO VILLA GREPPI	4,80%	www.villagreppi.it

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPA ZIONE	Indirizzo internet
C.A.P. HOLDING S.P.A.	1,765%	www.capholding.it
BRIANZACQUE S.R.L.	1,220%	www.brianzacque.it
AEB S.P.A.	0,0009 %	www.aebonline.it